


Согласовано  
И.о. начальника управления энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации г. Рязани

 Д.А. Кожин  
" " 2020г.

Утверждаю  
Главный инженер МУП "РМШТС"

 И.Е. Угаров  
" " 2020 г.

## График включения

отопления от ведомственных котельных на 2021 - 2022

| № п/п |                                   | 1 день | 2 день | 3 день | 4 день | 5 день | 6 день | 7 день | 8 день |
|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1     | "Завод силикатного кирпича"       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | "360- АРЗ"                        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3     | "ГРПЗ" ул. Солнечная              |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4     | "ГРПЗ" ул. Островского            |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5     | "ЖБИ-2"                           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6     | ООО "Ансет" (ул. Строителей 17к1) |        |        |        |        |        |        |        |        |

График может быть скорректирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами и оформлен отдельными заявками.