

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации г. Рязани

М.А.Палачев 2025

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МУП "РМШТС" С.В.Терехов

График отключения участков тепловых сетей для выполнения капитального ремонта трубопроводов в 2025 по МУП "РМШТС" (корректировка)

№ п/п	Наименования участков	Ду, мм	L, м (в т.ч. тр. исч.)	Срок ремонта	Состав работ
1	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 3т/м, ул.Соборная 3ТК-318-3ТК-323-2ТК-599-2ТК-590	500/300	1941	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 23.09.2025 Срок отключения ГВС: 22.07.2025 - 31.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
2	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2т/м, Первомайский пр-кт, 2ТК-585-2ТК-590	500	816	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 15.09.2025 Срок отключения ГВС: 22.07.2025 - 25.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
3	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2т/м, ул. Урицкого, 6ТК-6-6ТК-12	400	884	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 19.09.2025 Срок отключения ГВС: 07.08.2025 - 29.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
4	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 1т/м, ул. Высоковольтная, 1ТК-553 - 1ТК-553/6	500	2247	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 16.09.2025 Срок отключения ГВС: 12.07.2025 - 16.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры

№ п/п	Наименования участков	Ду, мм	L, м (в 1- х тр. исч.)	Срок ремонта	Состав работ
5	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 1 т/м, ул. Гагарина, 1 ТК-530-1 ТК-530/9,	400/200	1992	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 16.09.2025 Срок отключения ГВС : 22.07.2025 - 25.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
6	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов ул. Радищева ЦТП Ленина, 45а-3ПК-18- ЦТП Радищева, 10	300/125	1652	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 03.10.2025 Срок отключения ГВС : 11.08.2025 - 11.09.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
7	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 4 т/м, ул. Новоселов, 4 ТК-842/5 - 4 ТК-1-28 (ЦТП-28)	300	944	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 21.09.2025 Срок отключения ГВС : 11.08.2025 - 31.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
8	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2 т/м, пр- зд Яблочкова, от 2 ПАВ-206 до 2 СТ- 210	500	259	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 10.09.2025 Срок отключения ГВС : 07.08.2025 - 28.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
9	Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2 т/м, пр- зд Яблочкова, от 2 ПАВ-206 - 2 ТК- 206/1	400	334	Срок строительно-монтажных работ: с даты заключения договора - 10.09.2025 Срок отключения ГВС : 07.08.2025 - 28.08.2025	Замена участка трубопроводов, восстановление поврежденных и замена пришедших в негодность строительных конструкций канала, тепловых камер; замена подвижных и неподвижных опор, замена запорной арматуры
	ВСЕГО		11069		

Зам. главного инженера по ремонтам



М.Н.Ландышев

Зам. главного инженера по эксплуатации

О.Ю.Кулешов