

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "РМПТС"
Д.В.Гаврилов

План
мероприятий по подготовке МУП "РМПТС" к отопительному периоду 2025/26 года

Наименование подгруппы мероприятий	Единица измерения	Объем работ по плану	Сметная стоимость работ по плану, тыс. руб.	Срок исполнения, квартал 2017 г.	Балансодержатель	Объемы и источники			Выполнение		
						местный бюджет	внебюджетные источники	средства областного бюджета на подготовку к ОЗП	в натуральных показателях	в денежном выражении (тыс. руб.)	% выполнения в денежном выражении
Ремонт и замена котлов	ед.	13	1 955,0	1-IV кв-л	МУП РМПТС		1 955,0				
Ремонт и замена технологического оборудования для котельных	ед.	37	1 082,5	1-IV кв-л	МУП РМПТС		1 082,5				
Обследование и ремонт дымовых труб котельных	ед.	21	1 145,0	III кв-л	МУП РМПТС		1 145,0				
Подготовка ЦТП	ед.	128	0,00	III-IV кв-л	МУП РМПТС		0				
Замена тепловых сетей ГВС (в одноконтурном исполнении)	п. м	6 242,0	13 861,0	1-IV кв-л	МУП РМПТС		13 861,0				
Замена тепловых сетей отопления (в одноконтурном исполнении)	п. м	6 396,0	96 050,2	1-IV кв-л	МУП РМПТС		96 050,2				
Замена теплоизоляции тепловых сетей	м2	33 357,0	42 116,0	1-IV кв-л	МУП РМПТС		42 116,0				
Замена и ревизия запорной арматуры	ед.	10 200	0,00	1-IV кв-л	МУП РМПТС		0				
Опрессовка тепловых сетей в одноконтурном исполнении	п. м	1 082 980	0,00	III-IV кв-л	МУП РМПТС		0				

Главный инженер МУП "РМПТС"

Зам. главного инженера по ремонтам

С.В.Терехов

М.Н.Ландышев