

Согласовано

Зам. начальника управления энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
г. Рязани

А.С. Галушкин

202

И.о. главного инженера МУП "РМПТС"

С.В. Терехов

202

График проведения профилактического ремонта центральных тепловых пунктов с отключением горячего водоснабжения на 2024 год

№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Фактическая дата	Примечание
Московский район							
1	ЦТП-		10	Бронная, 13, а, лит. А	03.06. - 30.06.		с Квадра
2	ЦТП-		3	Октябрьская, 19а, лит А	03.06. - 30.06.		с Квадра
3	ЦТП-	ТКПО	6	Молодцова, 11а, лит. А	01.07. - 14.07.		с Квадра
4	ЦТП-	1(Н)		Сельских строителей, 3б, лит. А	15.07. - 28.07.		с Квадра
5	ЦТП-	44А	3А	Бирюзова, 3б, лит. А	20.05. - 02.06.		с Квадра
6	ЦТП-	44(К)	3А	Бирюзова, 7а, лит. А	20.05. - 02.06.		с Квадра
7	ЦТП	Комб.3-да		Бирюзова 2в, лит. А	20.05. - 02.06.		с Квадра
8	ЦТП-			Старореченская, 2в, лит А	19.06. - 02.07.		с кот. 1-я Красная 22б
9	ЦТП-			Энгельса, 22	24.06. - 07.07.		с отключением

№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Примечание
1	ЦТП-	11		Щорса, 5а, лит А	15.08. - 28.08.	с магистралью
2	ЦТП-	102	16А	Черновицкая, 21а, лит.А	20.05. - 24.05.	с отключением
3	ЦТП-		16Б	Березовая, 1-а, стр.2,лит А	15.08. - 28.08.	с магистралью
4	ЦТП-		10	Гагарина, 83б,лит,А	27.05. - 31.05.	с отключением
5	ЦТП-			Шевченко 93а.лит. А	18.06. - 01.07.	с магистралью
6	ЦТП-	24		Островского, 24б, лит.А,Н1	18.06. - 01.07.	с магистралью
7	ЦТП-	33	45	Вокзальная, 99а, лит. А	20.05. - 24.05.	с отключением
8	ЦТП-		50	Высоковольтная, 16А	03.07. - 16.07.	с магистралью
9	ЦТП-	74		Первомайский проспект, 74б,лит А	03.07. - 16.07.	с магистралью
10	ЦТП-			Троллейбусный переулок, ба,лит.А	03.07. - 16.07.	с магистралью
11	ЦТП-			С.Среды, 38 (Шевченко, 31)	30.07. - 12.08.	с магистралью
12	ЦТП-			Стройкова 30	10.06. - 14.06.	с отключением
13	ЦТП-			Типанова, 16а, лит.А	20.05. - 24.05.	с отключением
14	ЦТП-			Дзержинского, 62а,лит.А	27.05. - 31.05.	с отключением
15	ЦТП-	30		Ленинского комсомола, 30д,лит.А	30.07. - 12.08.	с магистралью
16	ЦТП-			Гагарина, 41а,лит. А.Н1	04.06. - 17.06.	с магистралью

№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Примечание
1	ЦТП-			Полевая 4а	18.07. - 31.07.	с магистралью
2	ЦТП-			Кальная 15 стр 1	01.08. - 14.08.	с магистралью
3	ЦТП-			Фирсова 2 а	06.06. - 19.06.	с магистралью
4	ЦТП-	УВД		Фрунзе, 21	06.06. - 19.06.	с магистралью
5	ЦТП-	33	33	Подгорная, 32 а	20.06. - 03.07.	с магистралью
6	ЦТП-			Павлова, 12, стр. 2	03.07. - 16.07.	с магистралью
7	ЦТП-			Сенная 3	26.06. - 09.07.	с магистралью
№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Примечание
1	ЦТП-			Новая 27	01.08. - 14.08.	с магистралью
2	ЦТП-		120	Рытикова, 18 стр.1, лит.А.Н1	18.07. - 31.07.	с магистралью
3	ЦТП-		103	Колхозная, 12а, лит А	18.07. - 31.07.	с магистралью
4	ЦТП-	5К	К	Тимакова, 12а, лит А	21.05. - 03.06.	с магистралью
5	ЦТП-	1Б	Б	Новоселов, 3а, лит.А	21.05. - 03.06.	с магистралью
6	ЦТП-	2Б	Б	Новоселов, 7а, лит.А	21.05. - 03.06.	с магистралью
7	ЦТП-	1А		Тимуровцев, 9а,лит.А	21.05. - 03.06.	с магистралью
8	ЦТП-	69		Новоселов 31б	21.05. - 03.06.	с магистралью
9	ЦТП-	28		Касимовское шоссе, 52 б,лит Б,Н1	21.05. - 03.06.	с магистралью
10	ЦТП-	28А	1	Касимовское шоссе, 52 б,лит Б,Н2	21.05. - 03.06.	с магистралью
11	ЦТП-	1(С)		Предзаводская, 9. лит.А.Н1	20.05. - 05.06.	с магистралью
12	ЦТП-	2(С)		Качевская, 34к4,стр.1	20.05. - 05.06.	с магистралью
13	ИТП			Дружная 16к1	20.05. - 05.06.	с магистралью
14	ЦТП-			Связи 17	20.05. - 05.06.	с магистралью
15	ЦТП-			Тетральная 7	06.07. - 19.06.	с магистралью
16	ЦТП-			Есенина 45	18.07. - 31.07.	с магистралью

1. График может быть скорректирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами и оформлен отдельными заявками