

Согласовано  
Заместитель начальника управления энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
администрации г. Рязани

  
А.С. Галушкин

" " 202

Утверждаю  
И.о. главного инженера  
МУП "РМПТС"

  
С.В. Терехов

" " 202

### График профилактического ремонта котельных с отключением горячего водоснабжения на 2024 год

№ п/п	Адрес котельной	Плановая дата	Фактическая дата	Количество дней	Примечание
Московский район					
1	Кот. 1,2,3 Тракторный проезд, 7	22.05-04.06.		14	
2	Белякова, 20а;35. лит.А, лит.Н1	01.08.-13.08.		14	
3	Птицеводов,3а. лит. А	22.05.-04.06.		14	
4	1-ая Красная,22б. лит.А.Н3	19.06.-02.07.		14	
5	Мервинская, 18а. лит А	05.06.-18.06.		14	
6	1-я Красная 22 В (Старореченская 15к1)	17.07.-30.07.		14	
7	АТП Октябрьская.63а.лит А2	03.07.-16.07.		14	
8	Элеватор ба	31.07.-13.08.		14	
9	Мехзавод,10. стр.1. лит.А	22.05.-04.06.		14	
10	поселок Керамзавод, 21	05.06.-18.06.		14	
11	Михайловское шоссе,250а	05.06.-18.06.		14	
12	Высоковольтная, 33а. лит.А (148 кв)	22.05.-04.06.		14	
13	Московское шоссе, 6	22.05.-04.06.		14	
14	Октябрьский городок 7А. стр. 3 лит А	19.06.-02.07.		14	
15	Михайловское шоссе 69	19.06.-02.07.		14	
16	Октябрьский городок, 45. лит.А	03.07.-16.07.		14	
17	1-ая Железнодорожная,60.стр.1.лит.А	05.06.-18.06.		14	
18	Октябрьский гор. 41	17.07.-30.07.		14	
19	Ленинского комсомола, 134/56	19.06.-02.07.		14	
20	Михайловское шоссе 89Б	03.07.-16.07.		14	

## График профилактического ремонта котельных с отключением горячего водоснабжения на 2024 год

№ п/п	Адрес котельной	Плановая дата	Фактическая дата	Количество дней	Примечание
<b>Октябрьский район</b>					
1	Загородная, 4а. лит.А	21.05.-03.06.		14	
		07.10.-11.10.		5	
2	Новоселов, 53А. лит.А	02.07.- 15.07.		14	
3	Пугачева, 11а. лит.А.Н	18.06.-01.07.		14	
4	Зубковой 10е. лит.А	03.06.-07.06.		5	
5	Васильевская 11	01.07.-05.07.		5	
6	ул.Шереметьевская 8 (Д/С№38)	27.05.-31.05.		5	
7	1-ые Бутырки, 9А	21.05.-03.06.		14	
8	Затинная, 30б. лит. А	13.06.-27.06.		14	
9	Лесопарковая, 6А. лит. А	21.05.-03.06.		14	
10	Введенская, 120а. лит. А	21.05.-03.06.		14	
11	поселок Шпалозавода 7. лит.П	13.08.-26.08.		14	
12	Мещерская, 20 стр 4	28.05.-10.06.		14	
13	Владимирская, 32а	13.06.-26.06.		14	
14	Чапаева 22	15.07.-19.07.		5	
15	Радищева, 28	05.08.-09.08.		5	
16	Есенина, 17 "б"	20.06.- 03.07.		13	с магистралью
17	Ленина 20	27.05.-31.05.		5	
18	п. Солотча 34К	21.05.-03.06.		14	
19	Кудрявцева 50	22.07.-26.07.		5	
20	Васильевский пр-д, 7 Б	08.07.-12.07.		5	
21	9-й район Борки (шк №29)	26.08.-30.08.		5	

1. На остальных котельных профилактический ремонт проводится без отключения горячего водоснабжения (или с отключением менее суток).

2. График может быть скорректирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами и оформлен отдельными заявками