


Согласовано

Зам. начальника управления энергетики
и ЖКХ Администрации г. Рязани


_____ А.С.Галушкин

«___» _____ 20__ г.

Утверждаю

Главный инженер
МУП г. Рязани «РМПТС»


_____ С.В.Терехов

«___» _____ 20__ г.

График проведения испытаний повышенным давлением тепловых сетей с использованием ДНУ на 2025г.

№	Место установки ДНУ	Участок испытания	Дата
1	IICT-95	НРТЭЦ – ППAB-281 – ПAB-502 – ИТК-528 – ИТК-537	27.05 – 09.06
2		IICT-95 – ПAB-1	
3		IICT-95 – ПНС-3 – IIIПAB-199 – IIIПAB-206; IICT-199 – т.САМ – ИТК-249 – ИТК-593	23.07 – 05.08
4	IIICT-51	НРТЭЦ – ПНС-5 – IIIПAB 201; IIIТК-329 – IIIПAB-206	09.07 – 22.07
5		IIICT-51 – VПAB-230 – ПAB-502 – VCT-526/13	
6	IVПAB-2	НРТЭЦ – IVПAB-2 – IVПAB-4	13.05 – 26.05
7		IVCT-57 – КХВ – пос. Строитель	
8	ИТК-550	ИТК-537 – ИТК-542 – ИТК-550	10.06 – 23.06
9		ИТК-550 – ИТК-562 – ИТК-570 – ИТК-572 – ИТК-582	24.06 – 07.07
10	IIIПAB-206	IIIПAB-206 – ПНС-4 – т.САМ – VИТК-2 – VИТК-12 – IIIПК-11 – ИТК-619	06.08 – 19.08
11	IIIПAB-201	IIIПAB-201 – ПНС-6 – IIIПAB-256	28.05 – 10.06
12		IVПAB-4 – IVПAB-5 – IIIПAB-201	14.05 – 27.05
13	IIIПAB-297	IIIПAB-297 – IIIТК-318 – ИТК-590; IIIТК-323 – ИТК-593 – ИТК-582	25.06 – 08.07
14		IIIПAB-256 – IIIПAB-297; IIIТК-268 – VИТК-12	11.06 – 24.06
15	VCT-526/13	VCT-526/13 – ПНС-8 – VТК-8 – ИТК-542; VТК-526/6 – VТК-17; VТК-18 – ИТК-536; VCT-526/13 – VТК-526/6 – ИТК-526	05.08 – 18.08

ПРИМЕЧАНИЕ: Сроки проведения испытания могут быть скорректированы по согласованию с Администрацией города.

 _____
и.о. начальника МУП г. Рязани «РМПТС»

 _____