

Согласовано

Зам. начальника управления энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
г. Рязани

  
А.С. Галушкин

" " \_\_\_\_\_ 202\_

Главный инженер МУП "РМПТС"

  
С.В. Терехов

" " \_\_\_\_\_ 202\_

График проведения профилактического ремонта центральных тепловых пунктов с отключением горячего водоснабжения на 2026 год

№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Фактическая дата	Примечание
Московский район							
1	ЦТП-		10	Бронная, 13, а, лит. А	25.05. - 07.06.		с Квadra
2	ЦТП-		3	Октябрьская, 19а, лит А	25.05. - 07.06.		с Квadra
3	ЦТП-	ТКПО	6	Молодцова, 11а, лит-А	12.05. - 25.05.	-	с Квadra -
4	ИТП-			К. Маркса, 3к2	09.04. - 10.04.~		с отключением
5	ЦТП-	1(Н)		Сельских строителей, 3б, лит.А	10.08. - 23.08.		с Квadra
6	ЦТП-	44А	3А	Бирюзова, 3б, лит.А	13.07. - 26.07.		с Квadra
7	ЦТП-	44(К)	3А	Бирюзова, 7а, лит. А	13.07. - 26.07.		с Квadra
8	ЦТП Комб.з-да			Бирюзова 2в, лит. А	13.07. - 26.07.		с Квadra
9	ЦТП-			Старореченская, 2в, лит А	29.07. - 11.08.		с кот. 1-я Красная 22б
10	ЦТП-			Энгельса, 22	10.04. - 11.04.		с отключением

Железнодорожный район

№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Фактическая дата	Примечание
1	ЦТП-	11		Щорса, 5а, лит А	14.07. - 27.07.		с магистралью
2	ЦТП-	Южный		Щорса, 38/11, лит.Б,Н1	13.07. - 17.04.		с отключением
3	ЦТП-		98	Березовая, 3а, лит.А	20.04. - 24.04.		с отключением
4	ЦТП-	91	15А	Черновицкая, 34а,лит.А	04.05. - 08.05.		с отключением
5	ЦТП-	102	16А	Черновицкая, 21а, лит.А	18.05. - 22.05.		с магистралью
6	ЦТП-		16Б	Березовая, 1-а, стр.2,лит А	14.07. - 27.07.		с отключением
7	ЦТП-		10	Гагарина, 83б,лит.А	25.05. - 29.05.		с магистралью
8	ЦТП-			Шевченко 93а,лит. А	30.06. - 13.07.		с отключением
9	ЦТП-			Ленинского Комсомола 85	04.05. - 08.05.		с отключением
10	ЦТП-	27		Островского, 31а	20.04. - 24.04.		с магистралью
11	ЦТП-	24		Островского, 24б, лит.А,Н1	30.06. - 13.07.		с отключением
12	ЦТП-			Пожарный переулок,1,лит. А	20.04. - 24.04.		с отключением
13	ЦТП-	37		Высоковольтная, 37а,лит. А	04.05. - 08.05.		с отключением
14	ЦТП-	33	45	Вокзальная, 99а, лит. А	18.05. - 22.05.		с отключением
15	ЦТП-		50	Высоковольтная, 16А	22.06. - 26.06.		с отключением
16	ЦТП-	74		Первомайский проспект, 74б,лит А	01.06. - 05.06.		с отключением
17	ЦТП-			Троллейбусный переулок, 6а,лит.А	15.06. 19.06.		с отключением
18				Цкалова 1 Б	25.05. - 29.05.		с магистралью
19	ЦТП-			С.Середы, 38 (Шевченко, 31)	28.07. - 10.08.		с отключением
20	ЦТП-			Дзержинского, 24а,лит.А	13.04. - 17.04.		с отключением
21	ЦТП-			Дзержинского, 59б, лит.А,Н2	13.07. - 17.07.		с отключением
22	ЦТП-			Стройкова 30	11.05. - 15.05.		с отключением
23	ЦТП-			Титанова, 16а, лит.А	18.05. - 22.05.		с отключением
24	ЦТП-			Ленинского комсомола, 19б,лит.А	06.04. - 10.04.		с отключением
25	ЦТП-			Дзержинского, 62а,лит.А	25.05. - 29.05.		с магистралью
26	ЦТП-	30		Ленинского комсомола, 30д,лит.А	28.07. - 10.08.		с отключением
27	ЦТП-	17	24	Татарская, 15а,лит.А	20.04. - 24.04.		с отключением
28	ЦТП-		193	Гагарина, 15б,стр.4,лит.А,Н2	13.04. - 17.04.		с отключением
29	ЦТП-			Гагарина, 41а,лит. А.Н1	02.06. - 15.06.		с магистралью

## Советский район

№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Фактическая дата	Примечание
1	ЦТП-			Полевая 4а	17.06 - 30.06.		с магистралью
2	ЦТП-			Кальная 15 стр 1	03.06. - 16.06.		с магистралью
3	ЦТП-			Фирсова 2 а	01.07. - 14.07.		с магистралью
4	ЦТП-	УВД		Фрунзе, 21	01.07. - 14.07.		с магистралью
5	ЦТП-	33	33	Подгорная, 32 а	29.07. - 11.08.		с отключением
6	ЦТП-		70	Грибоедова, 42. стр.1	13.04. - 16.04.		с отключением
7	ЦТП-			Подгорная, 4а.	29.07. - 11.08.		с магистралью
8	ЦТП-			Павлова, 12, стр. 2	12.08. - 25.08.		с магистралью
<b>Октябрьский район</b>							
№ п/п	ЦТП	Назв./ №	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Фактическая дата	Примечание
1	ЦТП-			Новая 27	03.06. - 16.06.		с магистралью
2	ЦТП-		120	Рытикова, 18 стр.1, лит.А.Н1	17.06. - 30.06.		с магистралью
3	ЦТП-		103	Колхозная, 12а, лит А	17.06. - 30.06.		с магистралью
4	ЦТП-	5К	К	Тимакова, 12а, лит А	20.05. - 02.06.		с магистралью
5	ЦТП-	1Б	Б	Новоселов, 3а, лит.А	20.05. - 02.06.		с магистралью
6	ЦТП-	2Б	Б	Новоселов, 7а, лит.А	20.05. - 02.06.		с магистралью
7	ЦТП-	1А		Тимуровцев, 9а, лит.А	20.05. - 02.06.		с магистралью
8	ЦТП-	69		Новоселов 316	20.05. - 02.06.		с магистралью
9	ЦТП-	28А	1	Касимовское шоссе, 52 б, лит Б, Н2	20.05. - 01.06.		с магистралью
10	ЦТП-	1(С)		Предзаводская, 9. лит.А.Н1	19.05. - 01.06.		с магистралью
11	ЦТП-	2(С)		Качевская, 34к4, стр.1	19.05. - 01.06.		с магистралью
12	ИТП			Дружная 16к1	19.05. - 01.06.		с магистралью
13	ЦТП-			Связи 17	19.05. - 01.06.		с магистралью
14	ЦТП-			Тетральная 7	01.07. - 14.07.		с магистралью
15	ЦТП-			Есенина 45	17.06. - 30.06.		с магистралью

1. График может быть скорректирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами и оформлен отдельными заявками