

Согласовано  
 Зам. начальника управления энергетики  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 г. Рязани

А.С. Галушкин

"\_\_" "\_\_" 202\_\_

Главный инженер МУП "РМПТС"



С.В. Терехов

"\_\_" "\_\_" 202\_\_

График проведения профилактического ремонта центральных тепловых пунктов с отключением горячего водоснабжения на 2026 год

| № п/п                   | ЦТП  | Назв./ №  | Кв. | Адрес ЦТП, ИТП или котельной   | Плановая дата     | Фактическая дата | Примечание             |
|-------------------------|------|-----------|-----|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| <b>Московский район</b> |      |           |     |                                |                   |                  |                        |
| 1                       | ЦТП- |           | 10  | Бронная, 13, а, лит. А         | 25.05. - 07.06.   |                  | с Квадра               |
| 2                       | ЦТП- |           | 3   | Октябрьская, 19а, лит А        | 25.05. - 07.06.   |                  | с Квадра               |
| 3                       | ЦТП- | ТКПО      | 6   | Молодцова, 11а, лит-А          | 12.05. - 25.05. - |                  | с Квадра -             |
| 4                       | ИТП- |           |     | К. Маркса, 3к2                 | 09.04. - 10.04.   |                  | с отключением          |
| 5                       | ЦТП- | 1(Н)      |     | Сельских строителей, 3б, лит.А | 10.08. - 23.08.   |                  | с Квадра               |
| 6                       | ЦТП- | 44А       | 3А  | Бирюзова, 3б, лит.А            | 13.07. - 26.07.   |                  | с Квадра               |
| 7                       | ЦТП- | 44(К)     | 3А  | Бирюзова, 7а, лит. А           | 13.07. - 26.07.   |                  | с Квадра               |
| 8                       | ЦТП  | Комб.3-да |     | Бирюзова 2в, лит. А            | 13.07. - 26.07.   |                  | с кот. 1-я Красная 22б |
| 9                       | ЦТП- |           |     | Старореченская, 2в, лит А      | 29.07. - 11.08.   |                  | с отключением          |
| 10                      | ЦТП- |           |     | Энгельса, 22                   | 10.04. - 11.04.   |                  |                        |

## Железнодорожный район

| № п/п | ЦТП  | Назв./ № | Кв. | Адрес ЦТП, ИТП или котельной     | Плановая дата   | Фактическая дата | Примечание    |
|-------|------|----------|-----|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1     | ЦТП- | 11       |     | Щорса, 5а, лит А                 | 14.07. - 27.07. |                  | с магистралью |
| 2     | ЦТП- | Южный    |     | Щорса, 38/11, лит.Б,Н1           | 13.07. - 17.04. |                  | с отключением |
| 3     | ЦТП- |          | 98  | Березовая, 3а, лит,А             | 20.04. - 24.04. |                  | с отключением |
| 4     | ЦТП- | 91       | 15А | Черновицкая, 34а,лит.А           | 04.05. - 08.05. |                  | с отключением |
| 5     | ЦТП- | 102      | 16А | Черновицкая, 21а, лит.А          | 18.05. - 22.05. |                  | с магистралью |
| 6     | ЦТП- |          | 16Б | Березовая, 1-а, стр.2,лит А      | 14.07. - 27.07. |                  | с отключением |
| 7     | ЦТП- |          | 10  | Гагарина, 83б,лит,А              | 25.05. - 29.05. |                  | с магистралью |
| 8     | ЦТП- |          |     | Шевченко 93а,лит. А              | 30.06. - 13.07. |                  | с отключением |
| 9     | ЦТП- |          |     | Ленинского Комсомола 85          | 04.05. - 08.05. |                  | с отключением |
| 10    | ЦТП- | 27       |     | Островского, 31а                 | 20.04. - 24.04. |                  | с магистралью |
| 11    | ЦТП- | 24       |     | Островского, 24б, лит.А,Н1       | 30.06. - 13.07. |                  | с отключением |
| 12    | ЦТП- |          |     | Пожарный переулок,1,лит. А       | 20.04. - 24.04. |                  | с отключением |
| 13    | ЦТП- | 37       |     | Высоковольтная, 37а,лит. А       | 04.05. - 08.05. |                  | с отключением |
| 14    | ЦТП- | 33       | 45  | Вокзальная, 99а, лит. А          | 18.05. - 22.05. |                  | с отключением |
| 15    | ЦТП- |          | 50  | Высоковольтная, 16А              | 22.06. - 26.06. |                  | с отключением |
| 16    | ЦТП- | 74       |     | Первомайский проспект, 74б,лит А | 01.06. - 05.06. |                  | с отключением |
| 17    | ЦТП- |          |     | Троллейбусный переулок, 6а,лит.А | 15.06. 19.06.   |                  | с отключением |
| 18    |      |          |     | Чкалова 1 Б                      | 25.05. - 29.05. |                  | с магистралью |
| 19    | ЦТП- |          |     | С.Середы, 38 (Шевченко, 31)      | 28.07. - 10.08. |                  | с отключением |
| 20    | ЦТП- |          |     | Дзержинского, 24а,лит.А          | 13.04. - 17.04. |                  | с отключением |
| 21    | ЦТП- |          |     | Дзержинского, 59б, лит.А,Н2      | 13.07. - 17.07. |                  | с отключением |
| 22    | ЦТП- |          |     | Стройкова 30                     | 11.05. - 15.05. |                  | с отключением |
| 23    | ЦТП- |          |     | Типанова, 16а, лит.А             | 18.05. - 22.05. |                  | с отключением |
| 24    | ЦТП- |          |     | Ленинского комсомола, 19б,лит.А  | 06.04. - 10.04. |                  | с отключением |
| 25    | ЦТП- |          |     | Дзержинского, 62а,лит.А          | 25.05. - 29.05. |                  | с магистралью |
| 26    | ЦТП- | 30       |     | Ленинского комсомола, 30д,лит.А  | 28.07. - 10.08. |                  | с отключением |
| 27    | ЦТП- | 17       | 24  | Татарская, 15а,лит.А             | 20.04. - 24.04. |                  | с отключением |
| 28    | ЦТП- |          | 193 | Гагарина, 15б,стр.4,лит.А,Н2     | 13.04. - 17.04. |                  | с магистралью |
| 29    | ЦТП- |          |     | Гагарина, 41а,лит. А.Н1          | 02.06. - 15.06. |                  |               |

**Советский район**

| № п/п | ЦТП  | Назв./ № | Кв. | Адрес ЦТП, ИТП или котельной | Плановая дата   | Фактическая дата | Примечание    |
|-------|------|----------|-----|------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
|       |      |          |     |                              |                 |                  | с магистралью |
| 1     | ЦТП- |          |     | Полевая 4а                   | 17.06 - 30.06.  |                  | с магистралью |
| 2     | ЦТП- |          |     | Кальная 15 стр 1             | 03.06. - 16.06. |                  | с магистралью |
| 3     | ЦТП- |          |     | Фирсова 2 а                  | 01.07. - 14.07. |                  | с магистралью |
| 4     | ЦТП- | УВД      |     | Фрунзе, 21                   | 01.07. - 14.07. |                  | с магистралью |
| 5     | ЦТП- | 33       | 33  | Подгорная, 32 а              | 29.07. - 11.08. |                  | с отключением |
| 6     | ЦТП- |          | 70  | Грибоедова, 42. стр.1        | 13.04. - 16.04. |                  | с отключением |
| 7     | ЦТП- |          |     | Подгорная, 4а.               | 29.07. - 11.08. |                  | с магистралью |
| 8     | ЦТП- |          |     | Павлова, 12, стр. 2          | 12.08. - 25.08. |                  |               |

**Октябрьский район**

| № п/п | ЦТП  | Назв./ № | Кв. | Адрес ЦТП, ИТП или котельной     | Плановая дата   | Фактическая дата | Примечание    |
|-------|------|----------|-----|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
|       |      |          |     |                                  |                 |                  | с магистралью |
| 1     | ЦТП- |          |     | Новая 27                         | 03.06. - 16.06. |                  | с магистралью |
| 2     | ЦТП- |          | 120 | Рытикова, 18 стр.1, лит.А.Н1     | 17.06. - 30.06. |                  | с магистралью |
| 3     | ЦТП- |          | 103 | Колхозная, 12а, лит А            | 17.06. - 30.06. |                  | с магистралью |
| 4     | ЦТП- | 5К       | К   | Тимакова, 12а, лит А             | 20.05. - 02.06. |                  | с магистралью |
| 5     | ЦТП- | 1Б       | Б   | Новоселов, 3а, лит.А             | 20.05. - 02.06. |                  | с магистралью |
| 6     | ЦТП- | 2Б       | Б   | Новоселов, 7а, лит.А             | 20.05. - 02.06. |                  | с магистралью |
| 7     | ЦТП- | 1А       |     | Тимуровцев, 9а, лит.А            | 20.05. - 02.06. |                  | с магистралью |
| 8     | ЦТП- | 69       |     | Новоселов 31б                    | 20.05. - 02.06. |                  | с магистралью |
| 9     | ЦТП- | 28А      | 1   | Касимовское шоссе, 52 б,лит Б,Н2 | 19.05. - 01.06. |                  | с магистралью |
| 10    | ЦТП- | 1(С)     |     | Предзаводская, 9. лит.А.Н1       | 19.05. - 01.06. |                  | с магистралью |
| 11    | ЦТП- | 2(С)     |     | Качевская, 34к4,стр.1            | 19.05. - 01.06. |                  | с магистралью |
| 12    | ИТП  |          |     | Дружная 16к1                     | 19.05. - 01.06. |                  | с магистралью |
| 13    | ЦТП- |          |     | Связи 17                         | 01.07. - 14.07. |                  | с магистралью |
| 14    | ЦТП- |          |     | Тетральная 7                     | 17.06. - 30.06. |                  | с магистралью |
| 15    | ЦТП- |          |     | Есенина 45                       |                 |                  |               |

1. График может быть скорректирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами и оформлен отдельными заявками