


Согласовано

Зам. начальника управления энергетики
и ЖКХ Администрации г. Рязани


_____ А.С.Галушкин

« ___ » _____ 20__ г.

Утверждаю

Главный инженер
МУП г. Рязани «РМПТС»


_____ С.В.Терехов


« ___ » _____ 20__ г.

График проведения испытаний повышенным давлением тепловых сетей с использованием ДНУ на 2026г.

№	Место установки ДНУ	Участок испытания	Дата
1	II ПАВ-89	II ПАВ-89 – II ПАВ-281 – II ПАВ-502 – I ТК-528 – I ТК-537	30.06 – 13.07
2		II ПАВ-89 – II ПАВ-1	17.06 – 30.06
3		II ПАВ-89 – ПНС-3 – III ПАВ-199 – III ПАВ-206; II СТ-199 – т.САМ – II ТК-249 – II ТК-593	
4	III СТ-51	НРТЭЦ – ПНС-5 – III ПАВ 201; III ТК-329 – III ПАВ-206	15.07 – 28.07
5		III СТ-51 – V ПАВ-230 – II ПАВ-502 – V СТ-526/13	14.07 – 27.07
6	IV ПАВ-2	НРТЭЦ – IV ПАВ-2 – IV ПАВ-4	19.05 – 01.06
7		IV СТ-57 – КХВ – пос. Строитель	
8	I ТК-550	I ТК-537 – I ТК-542 – I ТК-550	28.07 – 10.08
9		I ТК-550 – I ТК-562 – I ТК-570 – I ТК-572 – II ТК-582	11.08 – 24.08
10	III ПАВ-206	III ПАВ-206 – ПНС-4 – т.САМ – V ТК-2 – V ТК-12 – III ПК-11 – II ТК-619	01.07 – 14.07
11	III ПАВ-201	III ПАВ-201 – ПНС-6 – III ПАВ-256	03.06 – 16.06
12		IV ПАВ-4 – IV ПАВ-5 – III ПАВ-201	20.05 – 02.06
13	III ПАВ-297	III ПАВ-297 – III ТК-318 – II ТК-590; III ТК-323 – II ТК-593 – II ТК-582	12.08 – 25.08
14		III ПАВ-256 – III ПАВ-297; III ТК-268 – V ТК-12	29.07 – 11.08
15	V СТ-526/13	V СТ-526/13 – ПНС-8 – V ТК-8 – I ТК-542; V ТК-526/6 – V ТК-17; V ТК-18 – I ТК-536; V СТ-526/13 – V ТК-526/6 – I ТК-526	02.06 – 15.06

ПРИМЕЧАНИЕ: Сроки проведения испытания могут быть скорректированы по согласованию с Администрацией города.


_____ С.М.Курзурина


_____ С.В.Терехов