

СОГЛАСОВАНО

Начальник

управления энергетики и ЖКХ  
администрации г. Рязани

М.А. Палачев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МУП «РМПТС» г. Рязани

С.В. Терехов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала  
АО «Квадра» - «Гамбовская  
генерация»

А.В. Нечаев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2025г.

**График отключения тепловых сетей зоны Дягилевской ТЭЦ  
для проведения гидравлических испытаний, ремонта и шурфовок в 2025г.**

№	Наименование участка	Срок ремонта (с отключением ГВС)	Состав работ
1	2ст. -54 – 2ст.-106 – 2ТК-148 – 1ТК-18 – 1ТК-23 – 1ТК-32	12.05. – 25.05.2025	Гидравлические испытания. Ремонтно – восстановительные работы повреждённых участков после гидравлических испытаний. Ревизия арматуры.
2	3ТК-1 – Пав.-2 – 3ТК-12, 2ст.-54 - 3ТК-1 – 3ТК-6 - «Банктехника»	26.05. – 08.06.2025	Гидравлические испытания. Ремонтно – восстановительные работы повреждённых участков после гидравлических испытаний. Ревизия арматуры.
3	3ТК-12 – 3ТК-17 – 3ТК-20 – 2ТК-154	09.06. – 22.06.2025	Гидравлические испытания. Ремонтно – восстановительные работы повреждённых участков после гидравлических испытаний. Ревизия арматуры.
4	1ТК-32 – 1ТК-42а– 2ТК-218 – 2ТК-222, 1ТК-43а – 2ТК-168	23.06. – 06.07.2025	Гидравлические испытания. Ремонтно – восстановительные работы повреждённых участков после гидравлических испытаний. Ревизия арматуры.
5	4УТ-9 – 4ТК-52 – 3ТК-20	07.07. – 20.07.2025	Гидравлические испытания. Ремонтно – восстановительные работы повреждённых участков после гидравлических испытаний. Ревизия арматуры.
6	Пав.-1 – Пав.-2 – Пав.-3 – 4УТ-9, Пав.-3 – 4ТК-8/4 – ЦТП ОКБ	21.07. – 03.08.2025	Гидравлические испытания. Ремонтно – восстановительные работы повреждённых участков после гидравлических испытаний. Ревизия арматуры.

7	2ТК-148 – 2ТК-168 – 2ТК-218	11.08. – 24.08.2025	Гидравлические испытания. Ремонтно – восстановительные работы повреждённых участков после гидравлических испытаний. Ревизия арматуры.
8	3ТК-17 – ЦТП-45а	июнь (без отключения)	Плановая шурфовка
9	3ТК-14 – 3ТК-17	июнь (без отключения)	Плановая шурфовка
10	4ТК-11/1 – 4ТК-11/2	июль (без отключения)	Плановая шурфовка
11	4УТ-5см – 4УТ-6	июль (без отключения)	Плановая шурфовка
12	4ТК-12 – 4ТК-13	июль (без отключения)	Плановая шурфовка

Директор ПП «Дягилевская ТЭЦ»

С.Б. Корочкин



Киселев Сергей Михайлович  
(4912) 308-788