

**Согласовано**

Исполнительный директор - Главный инженер  
Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»

\_\_\_\_\_ Р.Г. Валиуллин

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Утверждаю**

Главный инженер  
МУП г. Рязани «РМПТС»

\_\_\_\_\_ С.В.Терехов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**График проведения испытаний повышенным давлением и текущего ремонта тепловых сетей от НРТЭЦ до ПВ-транс для подготовки к отопительному сезону 2026 - 2027г.**

№ п/п	Наименование работ	Дата проведения
1	Гидравлические испытания т/с на прочность и плотность	07.07.26г.
2	Текущий ремонт	08.07.26г. – 19.07.26г.
3	Заполнение тепловых сетей	20.07.26г.
4	Включение в работу	По диспетчерской заявке

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сроки проведения испытания могут быть скорректированы по согласованию с Администрацией города.

  
\_\_\_\_\_ = С.В. Терехов  
  
\_\_\_\_\_ Кухинский В.В.  
