

СОГЛАСОВАНО

Начальник

управления энергетики и ЖКХ
администрации г. Рязани


М.А. Палачев

« ____ » _____ 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МУП «РМПТС» г. Рязани


С.В. Терехов

« ____ » _____ 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала
АО «Квадра» - «Тамбовская
генерация»


А.В. Нечаев

« ____ » _____ 2025г.

**График отключения тепловых сетей зоны Дягилевской ТЭЦ
для проведения капитального ремонта в 2025г.**

№	Наименование участка	Срок ремонта	Состав работ
1	Ул. Октябрьская 1ТК-43а – 2ТК-168/4	16.06. – 20.07.2025г. (срок ремонта) 23.06. – 13.07.2025 (срок отключения ГВС)	Замена трубопровода Ø530мм на трубопровод в ППУ изоляции.
2	Полный останов ДТЭЦ	07.07. – 11.07.2025г.	Ремонт запорной арматуры ДТЭЦ

Директор ИП «Дягилевская ТЭЦ»


С.Б. Корочкин

Киселев Сергей Михайлович
(4912) 308-788