

Согласовано

Зам. начальника управления энергетики
и ЖКХ администрации г. Рязани

А.С. Галушкин

" " 20 г.

Утверждаю

Главный инженер МУП "РМПС"

С.В. Терехов

" " 20 г.

График проведения испытаний тепловых сетей на плотность и прочность от тепловых камер на 2026г.

Железнодорожный район							
№ п/п	ТК				Адрес ТК		Примечание
1	1-ТК-	524	Кв.	16	в сторону Черновицкая 13	30.06.	
2	1-ТК-	524/1	Кв.	15	в сторону Черновицкая 22/46	30.06.	
3	1-ТК-	525	Кв.	16	в сторону Островского 23/2	30.06.	
4	1-ТК-	526/1	Кв.	15	в сторону Островского 39	30.06.	
5	1-ТК-	526/2	Кв.	15	в сторону Островского 45	30.06.	
6	1-ТК-	526/3	Кв.	185	в сторону проезда Гоголя 2	30.06.	
7	1-ТК-	526/3	Кв.	10	в сторону Островского 46	30.06.	
8	1-ТК-	526/6	Кв.	3	в сторону Роддома №2	30.06.	
9	1-ТК-	527	Кв.	11	в сторону Островского 26	30.06.	
10	1-ТК-	527	Кв.	10	в сторону Черновицкая 12	30.06.	
11	1-ТК-	528	Кв.	10	в сторону Черновицкая 4к.1	30.06.	
12	1-ТК-	529	Кв.	11	в сторону Черновицкая 1/77	30.06.	
13	1-ТК-	530/1	Кв.	10	в сторону Черновицкая 2/79	30.06.	
14	1-ТК-	530/2		10	в сторону Гагарина 83а	30.06.	
15	1-ТК-	530/3	Кв.	7	в сторону школа №34	30.06.	
16	1-ТК-	530/3	Кв.	8	в сторону Стройкова 88	30.06.	
17	1-ТК-	530/6			9-я Линия 3а	30.06.	
18	1-ТК-	535	Кв.	5	в сторону Гагарина 160/2	30.06.	
19	1-ТК-	536/1	Кв.		Татарская 91	30.06.	
20	1-ТК-	536/2	Кв.	5	4-Линия 5,7	30.06.	
21	5-ТК-	526/1	Кв.	11	в сторону Островского 18	02.06.	
22	5-ТК-	526/2	Кв.	17	в сторону Гоголя 22/1	02.06.	
23	5-ТК-	526/3	Кв.	17	в сторону Островского 21к.1	02.06.	
24	5-ТК-	526/4	Кв.	18	в сторону Островского 15	02.06.	
25	5-ТК-	526/5	Кв.	11	в сторону Островского 12	02.06.	
26	5-ТК-	526/6	Кв.	3	в сторону Островского 6	02.06.	
27	5-ТК-	526/7	Кв.	18	в сторону Островского 11/17	02.06.	
28	5-ТК-	526/7	Кв.	2	в сторону Островского 3	02.06.	
29	5-ТК-	526/9	Кв.	18	в сторону Гоголя 12/9	02.06.	
30	5-ТК-	526/10			на Полетаева 12	02.06.	
31	5-ТК-	526/11	Кв.	1	в сторону Гоголя 9/8	02.06.	
32	5-ТК-	526/11	Кв.	19	в сторону Гоголя 17	02.06.	
33	5-ТК-	526/12	Кв.	1	в сторону Полетаева 2/12	02.06.	
34	5-ТК-	526/12	Кв.	19	в сторону Полетаева 3	02.06.	
35	5К-	18/4			в сторону Гагарина 80	02.06.	
36	2ПК-	2			в сторону Гагарина 40	02.06.	
37	2ПК-	2			в сторону Гагарина 72/3	02.06.	
38	2ПК-3		Кв.	129	на Гагарина 53	02.06.	
39	2ПК-3				на Семашко 3	02.06.	
40	5К-20				на Гагарина 59/1	02.06.	
41	1-ТК-	542/2			в сторону Татарская 33	28.07.	
42	1-ТК-	542/2			в сторону Татарская 29/44	28.07.	
43	1-ТК-	542/3			в сторону Дзержинского 64	28.07.	
44	1-ТК-	542/4-1			в сторону Дзержинского 61	28.07.	
45	1-ТК-	542/4-3			в сторону Дзержинского 59	28.07.	
46	К-5-29				в сторону Дзержинского 51	28.07.	
47	К-6-29		Кв.	140	в сторону Ленинского комсомола 5,7	28.07.	
48	К-6-29				в сторону Сем.Середы 23/27	28.07.	
49	1-ТК-	542/5			в сторону Гагарина 32	28.07.	
50	1-ТК-	547	Кв.	133	в сторону Пушкина 39	28.07.	
51	1-ТК-	547	Кв.	135	в сторону Пушкина 40	28.07.	
52	1-ТК-	548	Кв.	138	в сторону Пушкина 46/38	28.07.	
53	1-ТК-	549	Кв.	136	в сторону Пушкина 43/40	28.07.	
54	1-ТК-	550	Кв.	31	в сторону Пушкина 52/46	11.08.	
55	1-ТК-	551	Кв.	33	в сторону Весенняя 15	11.08.	
56	1-ТК-	553/2	Кв.	50	в сторону Весенняя 2к1	11.08.	
57	1-ТК-	561			в сторону Первомайский проспект 47/1	11.08.	
58	1-ТК-	561			в сторону Локомотива	11.08.	
59	1-ТК-	565/4			в сторону Вокзальная 28	11.08.	
60	1-ТК-	565/4			в сторону Вокзальная 26	11.08.	
61	1-ТК-	568	кв.	43	в сторону Первомайский проспект 70к1	11.08.	
62	1-ТК-	568	кв.	45	в сторону Первомайский проспект 53/2	11.08.	
63	1-ТК-	570	кв.	43	в сторону Первомайский проспект 76	11.08.	
64	1-ТК-	570/1			в сторону Рязань-2	11.08.	
65	1-ТК-	570/1			в сторону Первомайский проспект 63	11.08.	
66	1-ТК-	575	Кв.	44	в сторону Первомайский проспект 58	11.08.	
67	1-ТК-	575	Кв.	48	в сторону БСМП	11.08.	
68	1-ТК-	577	Кв.	48	в сторону Первомайский проспект 29/2	11.08.	
69	V	СТ.16			в сторону Нахимова 68к1	02.06.	
70	5ТК-14А	Баженова 27				02.06.	
71	5ТК-Т-8	Семашко 1				02.06.	
72	2ПК-3	Гагарина 41к1				02.06.	
73	5ТК-20	Гагарина 59/1				02.06.	
74	5ТК-4-129	(от 2 ПК-3) Семашко 50				02.06.	
75	1ТК-526/3	проезд Гоголя, д.4				30.06.	

76	1ТК-526/4 Островского, д.51а	30.06.	
77	1ТК-526/5 Стройкова, д.96	30.06.	
78	1СТ-526/9 Стройкова, д.116а	30.06.	
79	1СТ-526/10 Ленинского комсомола, 145	30.06.	
80	1СТ-526/11 Ленинского комсомола, д.156	30.06.	
81	1СТ-526/14 14-я Линия	30.06.	
82	1ТК-526/20 Осипенко	30.06.	
83	1СТ-526/22 Осипенко	30.06.	
84	1ТК-527 Островского, д.24а	30.06.	
85	1ТК-529 Гагарина, д.71, к.1	30.06.	
86	1ТК-530/3 Ленинского комсомола, д.93/1	30.06.	
87	1СТ-530/8а 9-я Линия, д.18 корп.1	30.06.	
88	5ТК-526/8 Полетаева, д.14	30.06.	
89	ПНС-2 Стройкова, д.39	30.06.	
90	5ТК-13-Ю-1, 5ТК-13-Ю-2 Щорса, д.1	02.06.	
91	5ТК-526/3 Островского, д.21, к.1	02.06.	
92	5ТК-526/4 Островского, д.15а	02.06.	
93	5ТК-526/5 Полетаева, д.29	02.06.	
94	5ТК-526/6 Братиславская, д.21	02.06.	
95	5ТК-526/7 Братиславская	02.06.	
96	5ТК-526/9 Толстого, д.10	02.06.	
97	5ТК-526/10 Братиславская, д.11	02.06.	
98	5ТК-526/11 Гоголя, д.15	02.06.	
99	5ТК-526/12 Братиславская, д.3	02.06.	
100	5СТ-526/13 Чернышевского, д.5	02.06.	
101	1ТК-542/1 Татарская, д.37	02.06.	
102	1ТК-542/2 Татарская, д.33	02.06.	
103	1ТК-542/6 Ленинского комсомола, д.5	02.06.	
104	1ТК-550 С.Середы, д.44	11.08.	
105	2СТ-135Ц Промбаза N 1	11.08.	
106	1ТК-553 Шевченко, д.34	11.08.	
107	1ТК-561/3 Первомайский проспект, д.49/2	11.08.	
108	1ТК-565/2 Малое шоссе, д.18	11.08.	
109	1ТК-565/4 кв.44	11.08.	
110	1ТК-570/3 Вокзальная	11.08.	
111	2ТК-575/2 Дзержинского, д.3	11.08.	
112	2ТК-575/3 Дзержинского, д.5	11.08.	
113	2ТК-577 МОГЭС, д.36	11.08.	
114	СТ-249 район завода "Центролит"	17.06.	

График проведения испытаний тепловых сетей на плотность и прочность от тепловых камер на 2026г.

Советский район

1	2-ТК-	585			на больн.№8	12.08.	
2	2-ТК-	588			на Пожалостина 6	12.08.	
3	2-ТК-	597			на Соборную 23	12.08.	
4	2-ТК-	597	Кв.	11	на Соборную 48	12.08.	
5	2-ТК-	599			на Соборную 11/63	12.08.	
6	2-ТК-	608		10.05.	на Горького 100	12.08.	
7	2-ТК-	603			на Соборную 3/4	12.08.	
8	2-ТК-	604			на Соборную 2	12.08.	
9	2ТК-	609			Почтовая 57а	12.08.	
10	2ТК-	610		10.05.	на Горького 59	12.08.	
11	2-ТК-	616		10.05.	на Горького 80	12.08.	
12	2-ТК-	249		10.05.	на Введенского 86	12.08.	
13	3-ТК-	309			на пл. Соборную 17а	12.08.	
14	3-ТК-	318			на Школу № 2	12.08.	
15	3-ТК-	318			на Соборную 2	12.08.	
16	3-ТК-	325			на школа 6 (Семинарская б)	12.08.	
17	3-ТК-	324			на Семинарская 1	12.08.	
18	3-ТК-	332			на Семинарская 13а	12.08.	
19	2-ТК-	242			Горького 22	12.08.	
20	3-ТК-	245			на Школа № 36	12.08.	
21	3-ТК-	280			на Дибкнехта 10	12.08.	
22	3-ТК-	284			на Скоморошинская 1	12.08.	
23	3-ТК-	268			на Затинную 5	29.07.	
24	3-ТК-	268/1			на Фирсова 20	29.07.	
25	3-ТК-	268/2			на Есенина 38	29.07.	
26	3ТК-256	Есенина 9				29.07.	
27	3СТ-256/2	(РТСК)				29.07.	
28	ЦТП	Фирсова, 29 лит.				29.07.	
29	3СТ-256/2А	Есенина 1Б				29.07.	
30	3-СТ-256/3а	Быстрецкая 20				29.07.	
31	ТК-1-73 (от Ш-ТК-268)	Грибоедова, 14				29.07.	
32	Ш-ТК-268/1	в сторону ж/д Фирсова 23 (кв. 88)				29.07.	
33	3ТК-268/3	Есенина 21				29.07.	
34	ЦТП	2017 Автокалонны 1310				29.07.	
35	6К-1				на Новую 104	01.07.	
36	6К-2/1				на Школа №14	01.07.	
37	6К-2/2				на Электрозаводскую 79	01.07.	
38	6К-2/3				на Электрозаводскую 54 В	01.07.	
39	6-СТ-	2/4"Б			на Электрозаводскую 54Г	01.07.	
40	6-СТ-	2/5			на Электрозаводскую 54Б	01.07.	
41	6-К-	2/7	Кв.	88		01.07.	
42	6-К-	2/7	Кв.	89		01.07.	
43	6-К-3				на Урицкого 10/70	01.07.	
44	6-К-4				на Урицкого23а	01.07.	
45	6-К-4				на Урицкого14	01.07.	
46	6-К-6				на Урицкого 20	01.07.	
47	6-К-6				на Урицкого 27	01.07.	
48	6-К-	10			на Театр кукол	01.07.	
49	6-К-	13а			на Дворец детского творчества	01.07.	
50	6-К-	15			на больницу №9	01.07.	
51	6-К-	15а			на Садовую 44	01.07.	
52	3-ПК-	11			на Войков переулок 1	01.07.	
53	3-ПК-	11/3			на Свободы 49	01.07.	
54	3-ПК-	12			на Свободы 50	01.07.	
55	3-ПК-	14			на женскую консультацию	01.07.	
56	3-ПК-	16			на Ленина 33	01.07.	
57	6-К-	17			на Свободы 54	01.07.	
58	6-К-	18			на Ленина 41а	01.07.	
59	6-К-	18./2			на Радищева 22А	01.07.	
60	6-К-	18./3			на Радищева 22А	01.07.	
61	6-К-	18./5			на Горького 32	01.07.	
62	6-К-	19			на Свободы 69	01.07.	
63	3-ПК-	21			на Школу № 1	01.07.	
64	3-ПК-	22			на Свободы 79	01.07.	
65	6-К-	23			на Свободы 77	01.07.	
66	2ТК-247	Фрунзе 6				01.07.	
67	3-ПК-11	Свободы 46А				01.07.	
68	3ПК-11/4	Свободы 46				01.07.	
69	3-ПК-11/5	Свободы 36				01.07.	
70	3-ПК-11/6А	Скоморошинская 20				01.07.	
71	3-ПК-14	в сторону Облминистрации Ленина 30				01.07.	
72	3-ПК-14	Ленина 26				01.07.	
73	3ПК-19	Свободы, 58				01.07.	
74	3ПК-22	Свободы 66				01.07.	
75	6СТ-2/4А	Электрозаводская 52				01.07.	
76	6-СТ-2/5	Ново-Касимовская 14				01.07.	
77	VI-ТК-2/7	Фирсова 10а				01.07.	
78	3ТК-226	Радиозаводская 12				01.07.	
79	2ТК-584	Первомайский проспект 25				12.08.	
80	II-ТК-588	в сторону кв. 7 Маяковского 105				12.08.	
81	2ТК-588	в сторону Сенная 1				12.08.	
82	II-ТК-597	Соборная 23				12.08.	
83	3ТК-307	Левовлыбедская 36				12.08.	
84	III-ТК-324	кв. 11 Соборная 38				12.08.	
85	3ТК-325	Некрасова 20				12.08.	

86	ЗТК-332 Семинарская 0		12.08.	
87	ЗТК-345 Кольцова 1		12.08.	
88	ЗТК-246 Фирсова 26а		12.08.	

0

График проведения испытаний тепловых сетей на плотность и прочность от тепловых камер на 2026 г.

Октябрьский район

1	2ТК-	176			на Куйбышевское шоссе 16к1	17.06.	
2	2-ТК-	187			на Северный переулок 7	17.06.	
3	2-ТК-	189/1			на Куйбышевское шоссе 14/1	17.06.	
4	2-ТК-	189/2			на школу № 41 (Трудовая 6/6)	17.06.	
5	2-ТК-	189/3			на Трудовую 8	17.06.	
6	2-ТК-	189/3			на Трудовую 5/8	17.06.	
7	2-ТК-	189/4			на Трудовую 7	17.06.	
8	2-ТК-	189/4			на Трудовую 14/42	17.06.	
9	2-ТК-	189/5			на Трудовую 18	17.06.	
10	2-ТК-	190			на Южный переулок 10	17.06.	
11	2-ТК-	191				17.06.	
12	2-ТК-	191/1			на Куйбышевское шоссе 6	17.06.	
13	2-ТК-	191/1			на Куйбышевское шоссе 4/1	17.06.	
14	2-ТК-	191/2			на Бабушкина 3	17.06.	
15	2-ТК-	191/2			на Халтурина	17.06.	
16	2-ТК-	232А			на Циолковского 10	17.06.	
17	2-ТК-	232а (228а)			на д/с№70 (Юннатов 1/8)	17.06.	
18	6К-1				на Новую 108	01.07.	
19	3-ТК-	232			на Новую 27а	03.06.	
20	3-ТК-	232			на школу-интернат	03.06.	
21	2-ТК-	242			Горького 22	03.06.	
22	НО-	65	Кв.	сам	в кв. завода САМ	03.06.	
23	УТ-	1			на Зубковой 27	20.05.	
24	4СТ-	849/1			на Большую 100	20.05.	
25	4СТ-	842/4-2			на Новоселов 33г	20.05.	
26	2ТК-206/1	Яблочкова проезд ул., 11				17.06.	
27	6ТК-3	Циолковского ул., 5 к.1				01.07.	
28	2ТК-189/6	Пугачева 15				17.06.	
29	2ТК-237	Циолковского 8а				17.06.	
30	2ТК-176	в ст. ж/д Куйбышевское шоссе, 16 к.1"				17.06.	
31	2ТК-242	Горького, 22				17.06.	
32	2ТК-240	Горького 14				17.06.	
33	4СТ-382	Новоселковая (Сокловка) 3				20.05.	
34	4СТ-832/1	Новоселов 26/11				20.05.	
35	4СТ-608/6	Новоселов 56к1				20.05.	
36	ПНС-7	Зубковой 0				20.05.	
37	4ТК-842/5	Новоселов 33кб				20.05.	
38	4ТК-842/6-2	Новоселов, 33Г"				20.05.	
39	4СТ-333	Новоселковая 13				20.05.	
40	4ТК-608/1	Зубковой 27к2				20.05.	
41	4СТ-792	Зубковой 0				20.05.	
42	4ТК-6А/849	ООО "Зеленый сад)				20.05.	
43	2СТ-131	АО "Темоплекс"				20.05.	
44	3СТ-381	Зубковой 0				20.05.	
45	4ПАВ-2	Куйбышевское шоссе 52				20.05.	
46	3СТ-402	Зубковой 0				20.05.	
47	2ТК-224А	Новая 51 Б				17.06.	
48	2ТК-225	Урицкого 2 А				17.06.	
49	ПНС-4	Урицкого 2 Б				17.06.	
50	2ТК-217	проезд Яблочкова 5				17.06.	
						0	

График проведения испытаний тепловых сетей на плотность и прочность от тепловых камер на 2026г.

Московский район							
1	1-ТК -	18	Кв.	5,17,18	на Станкозаводская 8	12.05. - 25.05.	
2	1-ТК -	20	Кв.	6	на Октябрьская 3/1	12.05. - 25.05.	
3	1-ТК -	23	Кв.	5	на Октябрьская 4	12.05. - 25.05.	
4	1-ТК -	24	Кв.	5	на Октябрьская 10/13	12.05. - 25.05.	
5	1-ТК -	26	Кв.	4	на К.Маркса 12/7	12.05. - 25.05.	
6	1-ТК -	27	Кв.	4	на Октябрьская 12/14	12.05. - 25.05.	
7	1-ТК -	29	Кв.	4	на Октябрьская 18	12.05. - 25.05.	
8	1-ТК -	29	Кв.	3	на Молодцова 4	12.05. - 25.05.	
9	1-ТК -	30	Кв.	4	на Октябрьская 20/11	12.05. - 25.05.	
10	1-ТК -	31	Кв.	2,4	на Октябрьская 22/24	12.05. - 25.05.	
11	1-ТК -	32	Кв.	2	на Октябрьская 24	12.05. - 25.05.	
12	1-ТК -	33	Кв.	3	на Октябрьская 19	25.05. - 07.06.	
13	1-ТК -	34	Кв.	3	на Октябрьская 21	25.05. - 07.06.	
14	1-ТК -	35	Кв.	3	на Октябрьская 23	25.05. - 07.06.	
15	1-ТК -	36	Кв.	3	на Октябрьская 25	25.05. - 07.06.	
16	1-ТК -	37	Кв.	3	на Дачная 4	25.05. - 07.06.	
17	1-ТК -	38	Кв.	3	на Октябрьская 27/19	25.05. - 07.06.	
18	1-ТК -	39	Кв.	9	на клуб ТКПО	25.05. - 07.06.	
19	1-ТК -	40	Кв.	9	на Октябрьская 31/1	25.05. - 07.06.	
20	1-ТК -	41	Кв.	1	на Д/С № 9	25.05. - 07.06.	
21	1-ТК -	42	Кв.	9	в сторону Октябрьская 33	25.05. - 07.06.	
22	1-ТК -	42А	Кв.	9	в сторону Дачная 12А	25.05. - 07.06.	
23	1-ТК -	42А	Кв.	9	на Октябрьская 37к2	25.05. - 07.06.	
24	1-ТК -	44А	Кв.	11	на Октябрьская 37а	25.05. - 07.06.	
25	1-ТК -	44А	Кв.	12	на Октябрьская 42/18	25.05. - 07.06.	
26	1-ТК -	44	Кв.	12	Бронная 12	25.05. - 07.06.	
27	1-ТК -	44	Кв.	11	Октябрьская 45	25.05. - 07.06.	
28	1-ТК -	46	Кв.	12	на Октябрьская 56	25.05. - 07.06.	
29	2-ТК -	218	Кв.	27	на Октябрьская 51	25.05. - 07.06.	
30	2-ТК -	143	Кв.	24	на Станкозаводская 15	25.05. - 07.06.	
31	2-ТК -	148	Кв.	24	на лицей № 52	12.05. -25.05.	
32	2-ТК -	142			Промышленная 2	12.05. -25.05.	
33	2-ТК -	152	Кв.	8./20	Дачная 3	25.05. - 07.06.	
34	2-ТК -	175			на Молодцова 11	25.05. - 07.06.	
35	2-ТК -	211			ДШИ "космос" (Молодцова 24)	25.05. - 07.06.	
36	1-ТК -	177	Кв.	6	на Станкозаводская 11	25.05. - 07.06.	
37	3ТК	14а			Бирюзова 2к1	13.07. - 26.07.	
38	3ТК -	14а			Бирюзова 6б	13.07. - 26.07.	
39	3ТК-	14а/2			Бирюзова 7б	13.07. - 26.07.	
40	4ТК-	8/4			Семчино	15.06. - 28.06.	
41	4ТК	3.			Интернациональная 1а	15.06. - 28.06.	

0

1. График может быть скорректирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами и оформлен отдельными заявками.