

Утверждаю
 Главный инженер
 МУП "РМПТС"
 " " " 20 г.

Согласовано
 Зам. начальника управления энергетики
 и ЖКХ Администрации г. Рязани
 А.С. Галушкин
 " " " 20 г.

График испытаний тепловых сетей на плотность и прочность от котельных МУП "РМПТС" на 2026 год.

№ п/п	Московский район		Примечание
	Дата		
1	Мехзавод 10, стр. 1	13.05. - 26.05.	
2	Керамзавода пос., 21а	27.05. - 09.06.	
3	Михайловское шоссе 250 а	10.06. - 23.06.	
4	Московское шоссе 6 (АООТ "РЗАА")	13.05. - 26.05.	
5	№ 1 Октябрьский городок 7А, стр. 3	24.06. - 07.07.	
6	Октябрьский городок 45	08.07. - 21.07.	
7	Октябрьский городок, 41 Г (модульная)	10.06. - 23.06.	
8	Высоковольтная 33 а (кв.148)	13.05. - 26.05.	
9	Ленинского комсомола 76а	май-август	
10	Ленинского комсомола 106	май-август	
11	Михайловское шоссе 69	27.05. - 09.06.	
12	Михайловское шоссе 89	24.06. - 07.07.	
13	Строителей 17, В	не опрессовываются	
14	Чернобаевская, 1 Б	не опрессовываются	
15	Ленинского Комсомола, 134/56	не опрессовываются	
16	Энергетическая, 1А	не опрессовываются	
17	Чкалова 58	май-август	
18	1-ая Ж/дорожная 60 стр. 1	27.05. -09.06.	
19	Московске шоссе 33 И	не опрессовываются	
		0	
1	№ 1 1й Тракторный проезд 14 лит. А	27.05. - 09.06.	
2	№ 2 1й Тракторный проезд 14 лит Б	27.05. - 09.06.	
3	№ 2 а 1й Тракторный проезд 14 лит В	27.05. - 09.06.	
4	№3 Костычева 3 стр. 3	27.05. - 09.06.	
5	Белякова 20 в	13.05. - 26.05.	
7	Птицеводов 3 а	01.07. - 14.07.	
8	1-я Красная 22 Б НЗ	29.07. - 11.08.	
9	1-я Красная 18 Г	май-август	
10	1-я Красная 22 В (ул. Старореченская, 15)	15.07. - 28.07.	
11	Элеватор, ба	03.06. - 03.08.	

12	Аллеяная, 5ба	май-август	
13	Мервинская, 18 А	не опрессовываются	
14	Октябрьская, 63а	не опрессовываются	
15	Крупской, 26	не опрессовываются	
			0

График испытаний тепловых сетей на плотность и прочность от котельных МУП "РМШТС" на 2026 год.

		Октябрьский район	
1	Загородная 4а	26.05. - 08.06.	
2	Полевая 35а, 35б	май-август	
3	Новосёлов, 53а	12.05. - 25.05.	
4	Пугачёва 11 а	26.05. - 08.06.	
5	Зубковой 10 е	09.06. - 22.06.	
6	Шереметьевская 8 (Д/с № 38)	16.07. - 29.07.	
7	Новая 51 стр. 1	май-август	
8	Д/С.№21, 27 (Васильевская 11 б)	02.07. - 15.07.	
9	Шк. № 75 Васильевский пр-д 7а	май-август	
10	Новоселов 45а (Д/с № 21)	21.07.	0
1	1ые-Бутырки 9	26.05. - 08.06.	
2	Ленина 20а	26.05. - 08.06.	
3	Введенская 120а	20.05. - 02.06.	
4	Есенина, 17 Б	29.07. - 11.08.	с магистралью
5	Загинная, 30 Б	16.06. - 29.06.	
6	Лесопарковая 6А	13.05. - 26.05.	
7	Лицей №4	май-август	
8	Кудрявцева, 50	14.08. - 27.08.	
9	Остров 15А	май -август	
10	Радищева, 28	03.08. - 07.08.	
11	Чапаева 22	06.07. - 10.07.	
12	Шпалопропиточный завод, 7	26.05. - 08.06.	
13	Владимирская 32а	09.06. - 22.06.	
14	Мещерская 20	26.05. - 08.06.	
15	п. Солотча 34	12.05. - 25.05.	
16	Д/с № 29 (9-й р-н Борки)	май -август	
17	Окская 15а (школа № 76)	03.07. - 16.07.	
18	Быстрецкая 16а (Д/с № 40)	09.06. - 22.06.	
19	Солотча 10		0

1. График может быть скорректирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами и оформлен отдельными заявками.