

Согласовано

Зам. начальника управления энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства

А.С. Галушкин

" 19 " \_\_\_\_\_ 2023

Утверждаю

И.о. главного инженера МУП "РМНТС"

О.Ю. Кулешов

" 19 " \_\_\_\_\_ 2023

График проведения профилактического ремонта центральных тепловых пунктов с отключением горячего водоснабжения на 2023 год

№ п/п	ЦТП	Назв./№	Кв.	Адрес ЦТП, ИТП или котельной	Плановая дата	Фактическая дата отключения	Кол-во дней по плану	Примечание
Московский район								
1	ЦТП-		10	Бронная, 13, а, лит. А	31.07.-11.08.		12	с Квадра
2	ЦТП-		3	Октябрьская, 19а, лит А	31.07.-11.08.		12	с Квадра
	ЦТП-	ТКПО	6	Молодцова, 11а, лит. А	19.06.-30.06		12	с Квадра
4	ИТП-			К. Маркса, 3к2	11.04.-12.04.		1	с отключением
5	ЦТП-	1(Н)		Сельских строителей, 3б, лит.А	24.05.-04.06.		12	с Квадра
6	ЦТП-	44А	3А	Бирюзова, 3б, лит.А	14.08.-25.08.		12	с Квадра
7	ЦТП-	44(К)	3А	Бирюзова, 7а, лит. А	14.08.-25.08.		12	с Квадра
8	ЦТП	Комб.3-да		Бирюзова 2в, лит. А	14.08.-25.08.		12	с Квадра
9	ЦТП-			Старореченская, 2в, лит А	08.06.-21.06.		14	с кот. 1-я Красная 22б
10	ЦТП-			Энгельса, 22	13.04.-14.04.		1	с отключением

## Железнодорожный район

1	ЦТП-	11		Щорса, 5а, лит А	19.07. - 01.08.			14	с магистралью
2	ЦТП-	Южный		Щорса, 38/11, лит.Б,Н1	24.04.-28.04.			5	с отключением
3	ЦТП-	98		Березовая, 3а, лит.А	15.05.-19.05.			5	с отключением
4	ЦТП-	91	15А	Черновицкая, 34а,лит.А	22.05.-26.05.			5	с отключением
5	ЦТП-	102	16А	Черновицкая, 21а, лит.А	29.05.-02.06.			5	с отключением
6	ЦТП-		16Б	Березовая, 1-а, стр.2,лит А	19.07. - 01.08.			14	с магистралью
7	ЦТП-		10	Гагарина, 83б,лит.А	24.07.-28.07.			5	с отключением
8	ЦТП-			Шевченко 93а,лит. А	23.05. - 05.06.			14	с магистралью
9	ЦТП-			Ленинского Комсомола 85	10.07.-14.07.			5	с отключением
10	ЦТП-	27		Островского, 31а	24.04.-28.04.			5	с отключением
11	ЦТП-	24		Островского, 24б, лит.А,Н1	23.05. - 05.06.			14	с магистралью
12	ЦТП-			Высоковольтная, 14а,лит. А	24.04.-28.04.			5	с отключением
13	ЦТП-	37		Пожарный переулок,1,лит. А	13.03.-17.03.			5	с отключением
14	ЦТП-	33	45	Высоковольтная, 37а,лит. А	17.04.-21.04.			5	с отключением
15	ЦТП-	33	45	Вокзальная, 99а, лит. А	15.05.-19.05.			5	с отключением
16	ЦТП-	74	50	Высоковольтная, 16А	20.06. - 03.07.			14	с магистралью
17	ЦТП-			Первомайский проспект, 74б,лит А	20.06. - 03.07.			14	с магистралью
18	ЦТП-			Троллейбусный переулок, 6а,лит.А	20.06. - 03.07.			14	с магистралью
19	ЦТП-	1		Чкалова, 1б, лит.Б	03.04.-07.04.			5	с отключением
20	ЦТП-			С.Середы, 38 (Шевченко, 31)	20.06. - 03.07.			14	с магистралью
21	ЦТП-			Держинского, 24а,лит.А	22.05.-26.05.			5	с отключением
22	ЦТП-			Держинского, 59б, лит.А,Н2	17.04.-21.04.			5	с отключением
23	ЦТП-			Стройкова 30	31.07.-04.08.			5	с отключением
24	ЦТП-			Титанова, 16а, лит.А	24.07.-28.07.			5	с отключением
25	ЦТП-			Ленинского комсомола, 19б,лит.А	17.04.-21.04.			5	с отключением
26	ЦТП-			Держинского, 62а,лит.А	24.04.-28.04.			5	с отключением
27	ЦТП-	30		Ленинского комсомола, 30д,лит.А	06.06. - 19.06.			14	с магистралью
28	ЦТП-	17	24	Татарская, 15а,лит.А	17.07.-21.07.			5	с отключением
29	ЦТП-		193	Гагарина, 15б,стр.4,лит.А,Н2	15.05.-19.05.			5	с отключением
30	ЦТП-			Гагарина, 41а,лит. А.Н1	04.07.-17.07.			14	с магистралью
0									

## Советский район

1	ЦТП-	МЖК	Кальная, 15, стр. 1	05.07.-18.07.	14	с магистралью
2	ЦТП-		Фирсова 2 а	24.05.-06.06.	14	с магистралью
3	ЦТП-	61	Радищева, 106	24.05.-06.06.	14	с магистралью
4	ЦТП-	УВД	Фрунзе, 21	24.05.-06.06.	14	с магистралью
5	ЦТП-	33	Подгорная, 32 а	07.06.-20.06.	14	с магистралью
6	ЦТП-	70	Грибодова, 42, стр.1	10.04.-13.04.	4	с отключением
7	ЦТП-		Подгорная, 4а.	17.04.-21.04.	5	с отключением
8	ЦТП-		Павлова, 12, стр. 2	21.06.-04.07.	14	с магистралью

0

## Октябрьский район

1	ЦТП-		Новая 27	05.07. - 18.07.	14	с магистралью
2	ЦТП-	120	Рыгикова, 18 стр.1, лит.А.Н1	10.05.-23.05.	14	с магистралью
3	ЦТП-	103	Колхозная, 12а, лит А	10.05.-23.05.	14	с магистралью
4	ЦТП-	5К	Тимакова, 12а, лит А	09.08.-22.08.	14	с магистралью
5	ЦТП-	1Б	Новоселов, 3а, лит.А	09.08.-22.08.	14	с магистралью
6	ЦТП-	2Б	Новоселов, 7а, лит.А	09.08.-22.08.	14	с магистралью
8	ЦТП-	1А	Тимуровцев, 9а, лит.А	09.08.-22.08.	14	с магистралью
	ЦТП-	69	Новоселов 316	09.08.-22.08.	14	с магистралью
7	ЦТП-	28А	Касимовское шоссе, 52 б, лит Б, Н2	09.08.-22.08.	14	с магистралью
9	ЦТП-	1(С)	Презаводская, 9, лит.А.Н1	08.08.-21.08.	14	с магистралью
10	ЦТП-	2(С)	Качевская, 34к4, стр.1	08.08.-21.08.	14	с магистралью
11	ИТП		Дружная 16к1	08.08.-21.08.	14	с магистралью
12	ЦТП-		Связи 17	08.08.-21.08.	14	с магистралью
	ЦТП-		Тетральная 7	24.05.-06.06.	14	с магистралью
13	ЦТП-		Есенина 45	10.05.-23.05.	14	с магистралью

0

1. График может быть скорректирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами и оформлен отдельными заявками